
        УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель СарФТИ НИЯУ МИФИ 

________________ А.Г.Сироткина 

«____» _________________ 2016г. 
 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Программы повышения квалификации: «Управление ИТ-проектами с учетом специ-

фики отраслевых предприятий» 

 

Лицензионное направление подготовки (специальность):   

 

Цель обучения. Практически в любой современной организации информационные техно-

логии и бизнес-процессов основной деятельности тесно переплетены.  Внедрение инфор-

мационной системы оказывается серьезным преобразованием, зачастую затрагивающим 

разнообразные сферы деятельности предприятия. Во многих случаях оно становится 

сложным и болезненным процессом. Реализация программы повышения квалификации 

позволит изучить основные проблемы, возникающие при реализации ИТ-проектов, мето-

дики их решения, объединенные в соответствующих стандартах (методологиях). 

В рамках программы изучаются современные методы проектного менеджмента, а также 

основы управления ИТ-проектами на разных этапах их подготовки и реализации, необхо-

димые и достаточные условия, требуемые для подготовки и реализации ИТ-проектов, 

принципы оценки эффективности управления ИТ-проектами и изменениями. 

 

Категория слушателей: работники РФЯЦ-ВНИИЭФ  

 

Срок обучения: 72 часа 

 

Режим занятий: 5 дней  в неделю по 4 часа 

 



 

Аудиторное обу-

чение, 

в том числе 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем профессиональ-

ного модуля 

Всего 

часов 
Лек-

ции 

Практич. 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма 

контроля 

 Входной контроль знаний - - - - 

Анализ 

ответов на 

вопросы 

Модуль 1. Управление ИТ-проектом 

1.1 

Общая характеристика проек-

тов внедрения информацион-

ных систем 

8 8 0 0 

1.2 

Управление интеграцией про-

екта. Управление содержанием 

проекта 

8 4 4 0 

1.3 Управление сроками проекта 4 2 2 0 

1.4 
Управление стоимостью про-

екта 
4 2 2 0 

1.5 Управление рисками проекта 8 4 4 0 

1.6 Управление качеством проекта 8 4 4 0 

1.7 
Управление человеческими ре-

сурсами проекта 
8 4 4 0 

Участие в 

дискусси-

ях, анализ 

результа-

тов прак-

тических 

заданий, 

собеседо-

вание 

 
Промежуточная аттестация по 

итогам модуля 1 
- - - -  

Модуль 2. Стандарты и фреймворки в области информационного менеджмента 

2.1 

Обзор стандартов и фреймвор-

ков в области информационно-

го менеджмента 

8 4 4 0 

2.2 

Методологии разработки и по-

строения архитектуры пред-

приятия, информационных сис-

тем и ПО 

8 4 4 0 

2.3 

Стандарты и фреймворки, ис-

пользуемые в области ИТ сер-

вис менеджмента 

8 4 4 0 

Участие в 

дискусси-

ях, анализ 

результа-

тов прак-

тических 

заданий 

 
Промежуточная аттестация по 

итогам модуля 2 
- - - -  

 

Подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной/ атте-

стационной работы  

- - - -  

 Всего 72 40 32 0  
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